



## **Piano delle attività per l'attuazione della Misura I.1.1 (anni 2011-2012)**

Le attività previste nel presente piano hanno costituito le basi per avviare processi virtuosi di diffusione dell'innovazione che sono stati realizzati attraverso metodologie e strumenti adottati in stretta collaborazione con gli uffici regionali competenti.

### **WP0. Predisposizione progetto operativo**

Predisposizione del progetto operativo  
Redazione e presentazione del documento

### **WP1. Analisi (azioni di scouting)**

Il pacchetto WP1 è articolato nei seguenti task:

#### **Task 1.1. Scouting tecnologico;**

#### **Task 1.2. Presentazione dei risultati.**

L'analisi è stata condotta per realizzare una specifica mappatura del fabbisogno di innovazione delle imprese (scouting tecnologico) e dei fattori (interni ed esterni) che incidono sensibilmente sul livello di competitività. Si è proceduto realizzando una ricerca (desk) basata sulle fonti statistiche più rilevanti, attraverso la quale è stato elaborato un paniere di indicatori sintetici relativi alla Ricerca e all'Innovazione. Sono stati creati un Database ed un catalogo informativo sugli strumenti e sulle opportunità offerte dall'UE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Molise e realizzato un approfondimento sui settori chiave dell'economia molisana maggiormente correlati ai temi di ricerca, sviluppo e innovazione.

La seconda fase di analisi (on site), condotta direttamente presso le aziende ha perseguito l'obiettivo di far emergere i fabbisogni impliciti di innovazione del tessuto imprenditoriale locale. Attraverso la somministrazione di questionari mirati e la realizzazione di visite dirette, è stato possibile evidenziare i fattori di criticità che le imprese considerano particolarmente rilevanti al fine dell'implementazione dei processi di trasferimento tecnologico.

I risultati dell'analisi desk e dell'analisi on site sono stati presentati agli attori istituzionali e all'interno di un workshop organizzato sul tema dell'ICT.

## **WP2. Orientamento**

Il pacchetto WP2 è articolato nei seguenti task:

### **Task 2.1. Verifica delle opportunità**

### **Task 2.2. Eventi**

L'attività è stata finalizzata a sensibilizzare le imprese e gli attori della ricerca sulle opportunità esistenti a livello regionale, nazionale ed europeo sui temi del trasferimento tecnologico e dell'implementazione delle invenzioni. È stato dato particolare rilievo al monitoraggio dei canali finanziari e delle reti privilegiate per l'ingresso in percorsi virtuosi generatori di innovazione. Attraverso la raccolta e la valutazione di informazioni e di dati disponibili e mediante il *benchmarking* su esperienze di successo, è stato possibile stimolare integrazioni e meccanismi di filiera, in settori o ambiti specifici, in linea con il modello proposto dalla UE relativamente allo "Spazio Europeo della Ricerca".

Sono stati organizzati periodicamente workshop tematici rivolti alle aziende e ai principali stakeholders nell'ambito dei processi di trasferimento tecnologico ed elaborato un catalogo delle opportunità in tema di innovazioni tecnologiche, articolato per settori produttivi.

## **WP3. Supporto**

Il pacchetto WP3 è articolato nei seguenti task:

### **Task 3.1. Raccolta manifestazioni di interesse**

### **Task 3.2. Supporto**

L'attività è stata finalizzata a stimolare percorsi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione (di processo ed organizzativa), utili ad originare iniziative imprenditoriali con un buon grado di competitività.

Sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte e successivamente alla verifica della bontà delle iniziative presentate, sono attivati una serie di percorsi di accompagnamento collettivi (seminari) ed incontri individuali con le imprese.

## **WP4. Verifica della qualità**

Il pacchetto WP4 è articolato nei seguenti task:

### **Task 4.1. Verifica dei progetti attraverso indicatori quantitativi e qualitativi**

### **Task 4.2. Presentazione dei risultati**

Nell'ambito dell'attività di verifica della qualità, è stata prevista, partendo dallo studio di fattibilità iniziale e dai documenti di progettazione, la definizione degli elementi del sistema di valutazione, finalizzata a:

- accertare tipologia ed entità dei bisogni (in primo luogo tecnologici) da soddisfare;
- determinare puntualmente gli obiettivi di tutti i soggetti interessati (stakeholders);
- verificare l'approccio progettuale prescelto in termini scientifici, tecnologici, economici, finanziari, attuativi ed operativi.

Le schede di verifica prodotte al termine delle attività sono state presentate alle imprese e agli stakeholders potenzialmente interessati.

## **WP5. Promozione e networking**

Il pacchetto WP5 è articolato nei seguenti task:

### **Task 5.1. Networking**

### **Task 5.2. Sito internet e Newsletter**

La fase di stipula e di ricerca di accordi con interlocutori privilegiati del mondo della ricerca e dell'innovazione costituisce un tassello fondamentale verso il consolidamento del cosiddetto "sistema della conoscenza". In particolare, attraverso l'attività svolta, finalizzata a rafforzare l'incisività degli interventi dell'intero Asse e a favorire la nascita di nuove iniziative di sviluppo tecnologico, sono stati realizzati protocolli con enti ed istituti di particolare rilievo e accordi tra imprese e centri di ricerca.

Attraverso diversi strumenti, quali un sito internet sull'innovazione, newsletter, brochure, guide informative, sono stati segnalati eventi/opportunità (seminari tecnici, formazione, scambio di buone pratiche, opportunità di collaborazione, link utili) ai soggetti interessati.

## **WP6 Monitoraggio**

Il pacchetto WP6 ha previsto il seguente task:

### **Task 6.1. Monitoraggio**

Periodicamente sono state fornite le schede di monitoraggio delle attività, ai fini della fatturazione. L'obiettivo è stato il monitoraggio delle attività per stati di avanzamento ed in linea con la Convenzione allegata alla Delibera n. 192 del 21 marzo 2011.